



ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Утвърждавам:
Владимир Москов
Кмет на Община Гоце Делчев
Дата: 24.09.2014 г.

Подпис и печат *

ПРОТОКОЛ № 1

по чл. 101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Днес, на 09.09.2014 г. в 10,00 часа в залата на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" 2 се проведе заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: **„Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на подпорна стена на река „Туфча“ между о.т. 154 и о.т. 162 от квартал 36 по плана на село Брезница, община Гоце Делчев”** с идентификационен номер на поръчката ГД/2014/ПП/С/30.

Уникален код на публичната покана в Агенцията за обществени поръчки е 9033094 от 27.08.2014 година.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки на 27.08.2014 г. На същия ден на интернет страницата на община Гоце Делчев е публикувана заповед №697/27.08.2014 г. на кмета на общината, публичната покана и утвърдените образци на документи: техническа спецификация, проект на договор, оферта, техническо предложение и ценово предложение.

Комисията, назначена със заповед №697/27.08.2014 г. на кмета на общината, се събра в състав:

Председател: Инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на територията“;

Членове: 1. Инж. Стоян Марков – ст. специалист „Устройство на територията“;
2. Киприяна Гулева – юрист.

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно. На публичното отваряне присъства и представител на участниците: Велика Тодорова Итева – упълномощен представител на „СГРАДОСТРОИТЕЛ“ АД.

Съгласно входящия регистър на постъпилите оферти в определения срок са подадени седем оферти, както следва:

1. На 08.09.2014 г. в 09,30 ч. оферта с пореден №1 от „ЕЛИТСТРОЙ“ АД, гр. Благоевград;
2. На 08.09.2014 г. в 10,25 ч. оферта с пореден №2 от „ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД, гр. София;
3. На 08.09.2014 г. в 10,30 ч. оферта с пореден №3 от „ПЕТРОНИКС ГРУП“ ЕООД, гр. София;
4. На 08.09.2014 г. в 11,30 ч. оферта с пореден №4 от „ИНФРАСТРУКТУРА – 2014“ ДЗЗД, гр. Смолян;
5. На 08.09.2014 г. в 13,35 ч. оферта с пореден №5 от „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев;
6. На 08.09.2014 г. в 14,00 ч. оферта с пореден №6 от „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, с. Дъбница;

7. На 08.09.2014 г. в 16,47 ч. оферта с пореден №7 от „СГРАДОСТРОИТЕЛ“ АД, гр. Гоце Делчев.

На основание чл. 101г., ал. 2 от ЗОП всички членове на комисията подписаха декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците;
2. Проверка на офертите относно наличие на всички изискуеми от Възложителя документи и съответствие на участниците с критериите за подбор, както и проверка за съответствие на представените документи от офертите на участниците с изискванията на Възложителя посочени в т. VIII от заповед №697/27.08.2014г., публичната покана или техническата спецификация;
3. Разглеждане на Техническите предложения на участниците и проверка за наличието на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП.

По точка първа от дневния ред

Комисията отвори подадените оферти по реда на постъпването им:

1.Участник с пореден №1, „ЕЛИТСТРОЙ“ АД, гр. София е подал следните документи: списък на документите, съдържащи се в офертата, оферта по образец, заверено копие на карта по регистър БУЛСТАТ, заверено копие на удостоверение за регистрация по ДДС, декларация по образец и заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите към Камарата на строителите, списък за изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката – по образец, копие на Договор за изпълнение за СМР от 08.01.2013г., Договор за учредяване на обединение от юридически лица от 19.07.2012г. за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, копие на Договор за изпълнение на СМР, 3 бр. копие на фактура, 2 бр. копия на протокол за извършени СМР, Референция от община Петрич, Техническо предложение по образец, Ценово предложение по образец.

При изпълнение на поръчката участникът няма да използва подизпълнители.

2.Участник с пореден №2, „ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД, гр. София е подал следните документи: оферта по образец, списък на документите, съдържащи се в офертата по образец, заверено копие на карта по регистър БУЛСТАТ, декларация по образец и 4 бр. заверени копия на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите към Камарата на строителите, списък за изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката – по образец, Референции за добро изпълнение на СМР – осем броя, Сертификат ISO 9001:2008, Сертификат ISO 14001:2004, Сертификат OHSAS 18001:2007., декларация за собствено/наето техническо оборудване, списък на лица, които ще изпълняват строителството, диплома за висше образование – пет броя, диплома за средно специално образование – един брой, удостоверение за завършено обучение по здравословни и опасни условия на труда, удостоверение за професионално обучение, Техническо предложение по образец, Ценово предложение по образец.

При изпълнение на поръчката участникът няма да използва подизпълнители.

3.Участник с пореден №3, „ПЕТРОНИКС ГРУП“ ЕООД, гр. София е подал следните документи: оферта по образец, списък на документите, съдържащи се в офертата по образец, справка от търговски регистър за търговско дружество, декларация по образец и заверени копия на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите към Камарата на строителите, списък за изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката – по образец, Референция за добро изпълнение на СМР – 1 брой, Техническо предложение по образец, Ценово предложение по образец.

При изпълнение на поръчката участникът няма да използва подизпълнители

4.Участник с пореден №4, „ИНФРАСТРУКТУРА – 2014“ ДЗЗД, гр. Смолян е подал следните документи: списък на документите, съдържащи се в офертата, оферта по образец, заверени копия на карта по регистър БУЛСТАТ, удостоверение от Агенция по вписванията с изх. №20140829132842/29.08.2014 г., Нотариално заверен договор за дружество от 27.28.2014 г.,Анекс към Договор за дружество, регистрационно удостоверение от Агенция по вписванията за ЕИК, декларация по образец и заверени копия на удостоверения – 3 броя, за вписване в Централния професионален регистър на строителите към Камарата на строителите, списък за изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката – по образец – 2 броя, заверени копия на Референции за добро изпълнение на СМР – 7 броя,копие от застрахователна полица по Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, заверени копия на: Сертификат БДС EN ISO 9001:2008, Сертификат BS OHSAS 18001:2007, Сертификат БДС EN ISO 14001:2005, списък на техническо оборудване, инвентарна книга, заверени копия на свидетелства за регистрация на: специален автомобил – 4 броя, товарен автомобил – 2 броя, заверено копие на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника – 2 броя, договор за наем на транспортна техника, списък на ръководен екип, който ще участва при изпълнение на поръчката, заверено копие от диплома за висше образование – 4 броя, удостоверение за участие в курс по обучение по безопасност и здраве при работа, Техническо предложение по образец, Ценово предложение по образец, проект на договор.

При изпълнение на поръчката участникът няма да използва подизпълнители

5.Участник с пореден №5, „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев е подал следните документи: списък на документите, съдържащи се в офертата, оферта по образец, заверено копие на Удостоверение №20140313100731 от Агенция по вписванията, декларация по образец и заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите към Камарата на строителите, списък за изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката – по образец, Референция от община Разлог за добро изпълнение на СМР, Техническо предложение по образец, Ценово предложение по образец.

При изпълнение на поръчката участникът няма да използва подизпълнители

6.Участник с пореден №6, БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, село Дъбница е подало следните документи: списък на документите, съдържащи се в офертата, оферта по образец, заверено копие на Удостоверение за актуално състояние от Агенция по вписванията, декларация по образец и заверено копие на удостоверения – 2 броя, за вписване в Централния професионален регистър на строителите към Камарата на строителите, списък за изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката – по образец, Препоръка от община Доспат за добро изпълнение на СМР – 2 броя, Техническо предложение по образец, Работна програма за изпълнението на обекта по поръчката, Ценово предложение по образец.

При изпълнение на поръчката участникът няма да използва подизпълнители

7.Участни с пореден №7, „СГРАДОСТРОИТЕЛ“ АД, гр. Гоце Делчев е подало следните документи: списък на документите, съдържащи се в офертата, оферта по образец, заверено копие на карта по регистър БУЛСТАТ, декларация по образец и заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителите към Камарата на строителите, списък за изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката – по образец, Референция за добро изпълнение на СМР, Протокол за изпълнени СМР – 3 броя, приемо-предавателен протокол от 06.07.2012г. за извършени в срок услуги по Договор от 01.03.2011г., приложение №1 към Договор, заверени копия на: Сертификат ISO 14001:2004, Сертификат ISO 9001:2008, Сертификат OHSAS 18001:2007, Техническо предложение по образец, Ценово предложение по образец.

При изпълнение на поръчката участникът няма да използва подизпълнители

Във връзка с изискването на чл. 101г., ал. 3 от ЗОП Велика Тодорова Итева – упълномощен представител на „СГРАДОСТРОИТЕЛ“ АД подписа техническите и ценови предложения на всички участници.

Киприяна Гулева оповести ценовите предложения на участниците:

№	Име/ наименование на участника	Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС	Непредвидени разходи без ДДС	Общо с ДДС
1	„ЕЛИТСТРОЙ“ АД	133 307, 28 лв.	5 000 лв.	159 968, 73 лв.
2	„ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД	139 458, 29 лв.	9 000 лв.	167 349, 95 лв.
3	„ПЕТРОНИКС ГРУП“ ЕООД	135 427, 93 лв.	1 000 лв.	162 513, 51 лв.
4	„ИНФРАСТРУКТУРА–2014“ ДЗЗД	149 234, 62 лв.	9 000 лв.	179 081, 54 лв.
5	„БКС“ ЕООД	125 484, 08 лв.	9 000 лв.	150 580, 90 лв.
6	„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД	137 004, 89 лв.	9 000 лв.	164 405, 87 лв.
7	„СГРАДОСТРОИТЕЛ“ АД	136 827, 96 лв.	9 000 лв.	164 193, 55 лв.

По точка втора от дневния ред:

Комисията извърши проверка на офертите за наличие на всички изискуеми документи и съответствие с критериите за подбор на възложителя, като отрази наличието им в приложение №1, неразделна част от настоящия протокол.

След извършената проверка комисията единодушно прие:

РЕШЕНИЕ № 1

Допуска до разглеждане на техническото и ценово предложение:

1. Участник с пореден №1 „ЕЛИТСТРОЙ“ АД, гр. Благоевград;
2. Участник с пореден №2 „ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД, гр. София;
3. Участник с пореден №3 „ПЕТРОНИКС ГРУП“ ЕООД, гр. София;
4. Участник с пореден №4 „ИНФРАСТРУКТУРА – 2014“ ДЗЗД, гр. Смолян;
5. Участник с пореден №5 „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев;
6. Участник с пореден №6 „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, с. Дъбница;
7. Участник с пореден №7 „СГРАДОСТРОИТЕЛ“ АД, гр. Гоце Делчев.

По точка трета от дневния ред:

Комисията разгледа техническите предложения от офертите на допуснатите участници:

I. Участник с пореден №1, „ЕЛИТСТРОЙ“ АД, гр. София:

Работна програма за изпълнение на поръчката, съгласно Линеен график:

Срок за изпълнение на поръчката - 45 календарни дни.

Гаранционен срок за извършените СМР: 60 месеца

В техническото си предложение участникът е разписал организацията и плана за работа при извършване на СМР, в последователността е описана в Линеен график. Участникът е представил в табличен вид някои от възможните рискове и проблеми, които могат да настъпят по време на извършване на СМР и е посочил мерки за недопускането и преодоляването им. Участникът е посочил методите и организацията на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на поръчката. В

тази връзка е предвидено началникът на строителния обект да провежда срещи на обекта както следва: 1. с Възложителя и Строителния надзор – веднъж седмично; 2. с Проектантите – при необходимост; 3. с Техническия ръководител – два пъти седмично.

Основните етапи на контрола са: Етап 1: Входящ контрол на материали и суровини; Етап 2: Самоконтрол на конкретната работа; Етап 3: Операционен контрол; Етап 4: Приемателен контрол; Етап 5: Краен контрол.

Участникът е посочил, че всички производствени процеси ще се извършват съгласно конкретната техническа документация и при задължително спазване на технологичната последователност в строителството като при изпълнение на обекта ще се допускат влагане в производството само на окачествени продукти с доказани характеристики с декларации за съответствие и сертификати за качество.

Комисията не установи несъответствие на техническото предложение с техническата спецификация.

II. Участник с пореден №2, „ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД, гр. София:

Работна програма за изпълнение на поръчката, съгласно Линеен график:

Срок за изпълнение на поръчката - 70 календарни дни.

Гаранционен срок за изпълнените СМР: 120 месеца

В техническото предложение участникът е описал подготвителни работи както следва: подготовка на строителна площадка, обезопасяване на обекта, сигнализация и временна организация на движението, временно отводняване в рамките на три дни. Участникът е предвидил, че в технологична последователност подпорната стена ще се изпълнява на ламели с дължина от 5.0 м – общо 12 броя ламели. Същият е посочил последователността на извършване на СМР: 1. Масов изкоп – с багер; 2. Изкоп на фундамент – комбинирано; 3. Полагане на подложен бетон; 4. Кофраж и армировка; 5. Бетониране на фундамент на ламелата. За изпълнението на тълото на стената е посочен следния технологичен ред: 1. Армировка; 2. Кофраж; 3. Монтаж на барбакани; 4. Полагане на бетон; 5. Следва изпълнение на пердашена циментова замазка по стена; 6. Азбобитумна замазка. 7. Обратна засипка и довършителни работи; 8. Монтиране на метален парапет.

Комисията не установи несъответствие на техническото предложение с техническата спецификация.

III. Участник с пореден №3, „ПЕТРОНИКС ГРУП“ ЕООД, гр. София:

Срок за изпълнение на поръчката - 54 календарни дни.

Гаранционен срок за изпълнените СМР: 68 месеца

Участникът е представил техническо предложение по образец и работна програма за изпълнение на поръчката, която съответства на линейния график, както и графика на работната сила.

Комисията не установи несъответствие на техническото предложение с техническата спецификация.

IV. Участник с пореден №4, „ИНФРАСТРУКТУРА – 2014“ ДЗЗД, гр. Смолян

Срок за изпълнение на поръчката - 39 календарни дни.

Гаранционен срок за изпълнените СМР: 120 месеца

Участникът е представил техническо предложение по образец и работна програма за организацията на строителния процес.

Участникът е направил подробно описание на организацията, която ще се създаде на обекта.

- Обезопасяване на обекта и осигуряване на необходимите табели и сигнализации;
- Изграждане на временен склад;
- Първоначален инструктаж на техническия и работническия персонал;
- Съгласуване на депа за изкопни маси и материала за обратните насипи;
- Почистване на строителната площадка.

Участникът е представил линеен календарен график и диаграма на работната ръка.

Комисията не установи несъответствие на техническото предложение с техническата спецификация.

V. Участник с пореден №5, „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев

Срок за изпълнение на поръчката - 19 календарни дни.

Гаранционен срок за изпълнените СМР: 120 месеца

Работна програма за изпълнение на поръчката, съгласно Линеен график:

Участникът е посочил, че поръчката ще се изпълни съгласно въведените норми за изпълнение на инфраструктурно строителство и че всички дейности ще се извършват в последователността посочена в линейния календарен график. Участникът е предвидил най – кратки срокове за мобилизиране на работната ръка и механизацията. Предвидено е и изпълнението на част от СМР да се осъществява едновременно доколкото технологията на изпълнение позволява това.

Комисията не установи несъответствие на техническото предложение с техническата спецификация.

VI. Участник с пореден №6, „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, село Дъбница

Срок за изпълнение на поръчката - 45 календарни дни.

Гаранционен срок за изпълнените СМР: 120 месеца

В работната програма участникът е разписал организацията и плана на работа при изпълнението на СМР както следва:

1. Описание на отделните етапи на изпълнение на дейностите по изграждането на обекта.

Подпорна стена разделена на шест секции като всяка се изпълнява самостоятелно при технологична възможност след направа на масов изкоп. Посочен е екип от шестнадесет човека разделен в две групи. Първата изпълнява фундаментите по секции, втората изпълнява стените по секция. Предвидено е отливане на цялата подпорна стена, включително декофриране, да бъде извършено за двадесет дни. Следва изпълнение на довършителни работи – обратен насип, пердашена циментова замазка, азбобитумна замазка и стоманен парапет.

2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение.

На обекта СМР ще се изпълняват в следната последователност: 1. Механизиран изкоп; 2. Полагане на подложен бетон; За всяка секция: 3. Кофражни работи; 4. Декофриране; 5. Армировъчни работи; 6. Бетонови работи;

Участникът е описал грижата и защитата на пресния бетон от атмосферни влияния, грижа през пролетно – летния сезон, грижа през есенно - зимния сезон и грижа от физически наранявания.

Участникът е представил списък с материалите, които ще се вложат в обекта;

- Бетон В15 – подложен
- Бетон В25 – за фундаменти и стени
- Армировка от АІ и АІІІ
- PVC тръби ф110 за барбакани.

Комисията не установи несъответствие на техническото предложение с техническата спецификация.

VII. Участни с пореден №7, „СГРАДОСТРОИТЕЛ“ АД, гр. Гоце Делчев

Срок за изпълнение на поръчката - 50 календарни дни.

Гаранционен срок за изпълнените СМР: 120 месеца

В техническото си предложение участникът е представил описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации и в комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Участникът е представил описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката, където е посочил, че при разработка на офертата са спазени изискванията на видовете работи от приложената количествена сметка към документацията от публичната покана, както и изискванията на Правилника за безопасни и здравословни условия на труд при СМР. Офертата е разработена приспазване на нормативните разпоредби за този вид строителство.

Участникът е посочил ръководния екип, който отговаря за изпълнението на обекта и задълженията на всеки един от екипа: технически ръководител, отговорник по качеството на проекта, отговорник по здраве и безопасни условия на труд.

Посочени са и основните етапи на изпълнение на обекта: Етап 1. Изкопни работи; Етап 2. Полагане бетона във фундамента на стената; Етап 3. Кофраж на стената; Етап 4. Армировъчни работи; Етап 5. Полагане на бетон в стената; Етап 6. Направа на студена азбобитумна изолация от два пласта и на пердашена циментова замазка по бетоновите стени; Етап 7. Обратно засипване и уплътняване зад стената.

Участникът е посочил строителна механизация за изпълнение на обекта: багер – еднокосов, булдозер, бетонпомпа, валяк, грейдер, компресор.

Основни изисквания при изпълнение на отделните СМР:

1. Изисквания при земни работи;
2. Изисквания при бетонови и стоманобетонови работи:
 - участникът е посочил стандарти, на които ще отговаря бетона и материалите за производство на бетон както и превозът му до обекта.

Комисията не установи несъответствие на техническото предложение с техническата спецификация.

Предложенията на участниците по показателя за оценка „Срок за изпълнение“ са:

УЧАСТНИК		СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
1.	„ЕЛИТСТРОЙ“ АД, гр. Благоевград	45 календарни дни
2.	„ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД, гр. София	70 календарни дни
3.	„ПЕТРОНИКС ГРУП“ ЕООД, гр. София	54 календарни дни
4.	„ИНФРАСТРУКТУРА – 2014“ ДЗЗД, гр. Смолян	39 календарни дни
5.	„БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев	19 календарни дни
6.	„БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, с. Дъбница	45 календарни дни
7.	„СГРАДОСТРОИТЕЛ“ АД, гр. Гоце Делчев	50 календарни дни

Комисията извърши проверка на допуснатите оферти дали съдържат предложение по показателя П1 „Срок за изпълнение“, което да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средните стойности на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка и установи, че предложението на участник с пореден номер №5 „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, по показател П1 „Срок за изпълнение“ е с 20 на сто по-благоприятно от средните стойности на предложенията на останалите участници по този показател за оценка:

Участник с пореден №5 „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев е предложил 19 календарни дни за изпълнение на СМР. Средната стойност на останалите предложения за срока на изпълнение на СМР е 50.5 дни, която намалена с 20% е 40.4 дни.

Съгласно т. Х, подточка 3 от заповед №697 от 27.08.2014 г. когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Във връзка с изложеното и на основание т. Х, подточка 3 от заповед №697/27.08.2014 г. на кмета на общината, комисията единодушно прие

РЕШЕНИЕ № 2

1. Участник с пореден №5 „БКС“ ЕООД да представи подробна писмена обосновка на начина на образуване на предлагания „Срок за изпълнение на СМР“ за поръчката.

2. В обосновката участникът следва да посочи обективни обстоятелства, обуславящи срока за изпълнение на СМР, свързани с един или няколко от следните фактори:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
- предложеното техническо решение;
- наличието на изключително благоприятни условия за участника;
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
- получаване на държавна помощ.

3. Определя срок от 3 работни дни, след получаване на писмено искане, за представяне на писмените обосновки.

4. Писмената обосновка се представя в надписан запечатан плик в стая 108, първия етаж в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" 2. Същата трябва да бъде номерирана на всяка страница, на която има текст.

5. Следващото заседание на комисията да се проведе на 17.09.2014 г. от 13.30 часа в стая 103, първия етаж в сградата на общинска администрация.

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр. Неразделна част от протокола е приложение №1.

Заседанието на комисията приключи в 15.55 часа.

Комисия:

Председател: инж. Петър Мутафчиев -

Членове:

1. инж. Стоян Марков -

2. Киприяна Гулева -





ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Утвърждавам:
Владимир Москов
Кмет на Община Гоце Делчев
Дата: 24.09.2014 г.

Подпис и печат

ПРОТОКОЛ № 2

по чл. 101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Днес, на 17.09.2014 г. в 13,30 часа в стая 103, първия етаж в сградата на Община Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" 2 се проведе заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на подпорна стена на река „Туфча“ между о.т. 154 и о.т. 162 от квартал 36 по плана на село Брезница, община Гоце Делчев” с идентификационен номер на поръчката ГД/2014/ПП/С/30.

Уникален код на публичната покана в Агенцията за обществени поръчки е 9033094 от 27.08.2014 година.

Комисията, назначена със заповед №697/27.08.2014 г. на кмета на общината, се събра в състав:

Председател: Инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на територията“;

Членове: 1. Инж. Стоян Марков – ст. специалист „Устройство на територията“;
2. Киприяна Гулева – юрист.

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Разглеждане на писмената обосновка на „БКС“ ЕООД по показател „Срок за изпълнение“.
2. Определяне точките по офертите на участниците по показателя „Срок за изпълнение“.
3. Разглеждане на ценовите предложения на участниците.

По точка първа от дневния ред

На 11.09.2014 г. в 14,17 часа участник с пореден номер №5 „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев представи в запечатан, непрозрачен и надписан плик писмена обосновка.

Комисията разгледа представената обосновка.

В обосновката участникът посочва, че предложеният срок за изпълнение се дължина това, че „БКС“ ЕООД се е специализирала в строителството и ремонта на улици и пътища, изграждане на укрепителни подпорни стени и други инфраструктурни обекти.

Като наличие на благоприятно условие участникът е посочил, че разполага с необходимите технически и трудови ресурси за изпълнение на поръчката, като е представил списък с притежаваните мощности. Посочено е, че дружеството разполага с технически екип, притежаващ дългогодишен опит в изпълнението на подобни обекти и със сто и десет човека,